

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-27
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
深圳地铁管理云客户汇报会议			
参与项目管理会议			
深铁，广铁，长安等资源协调			

历史记录

#1 - 2025-08-29 09:59 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-29 09:59 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭