

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #14200

日常运维，starrocks测试环境重装

2025-08-29 17:23 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-29 17:24 - 钟磊

- 状态从 待处理 变更为 已关闭