

2025交付公共项目 - 需求 #14205

哈密煤电项目反馈问题 排查修复

2025-08-29 18:00 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-23
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-29 18:00 - 张定星
- 主题 从 哈密煤电项目反馈问题 排查 变更为 哈密煤电项目反馈问题 排查修复
- #2 - 2025-08-29 18:01 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭