

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 事务 #14207

深圳地铁生产环境异常修复

2025-08-29 18:28 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	杨中华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			