

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #14208

和产品沟通设计新的大屏

2025-08-29 18:48 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
按照华三沟通的结果为客户重新设计一个大屏，使用点军的大屏作为模板进行修改			

历史记录

#1 - 2025-08-29 18:48 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-08-29 18:48 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中