

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #14212

数字大屏设计开发工作

2025-08-31 17:24 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:		% 完成:	55%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
资源大屏、业务大屏、运维大屏，根据用户需求进行定制化开发			
子任务:			
设计任务 # 13952: 三套大屏设计			进行中
事务 # 14133: 沟通钉钉对接及大屏			已关闭