

业务拓扑功能设计开发工作

2025-08-31 17:29 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
按照项目要求开发业务拓扑，展示业务、资源的关联关系，显示资源状态、配置、告警等拓扑图			
子任务:			
需求 # 13024: 讨论业务拓扑设计方案			已关闭
事务 # 13034: 服务目录树需求梳理及沟通			已关闭
需求 # 13054: 和产品沟通业务系统拓扑设计方案			已关闭
需求 # 13121: 参加业务拓扑功能开发交底会，和产研部门沟通开发要求			已关闭
需求 # 13478: 编写业务拓扑功能设计方案			已关闭