

项目沟通、会议、文档等管理工作

2025-08-31 17:30 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:		% 完成:	99%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
事务 # 10097: 项目管理事宜支持	已关闭
事务 # 11621: 项目管理事宜支持	已关闭
事务 # 11719: 项目现场调研及会议纪要梳理	已关闭
事务 # 11968: 联航二期需求梳理及资源申请业务流梳理	已关闭
事务 # 12007: 联航二期工作量评估	已关闭
需求 # 12482: 根据SOW拟定项目实施计划，工作排期	已关闭
需求 # 12565: 根据SOW编写项目详细设计文档	已关闭
事务 # 12695: 和阿里沟通项目后续工作安排，沟通确认专线交付材料	已关闭
事务 # 13025: 沟通VPN资源申请开通	已关闭
需求 # 13150: 编写需求规格说明文档	已关闭
需求 # 13151: 编写概要设计文档	已关闭
事务 # 13634: 云对接开发内部排期和功能要求沟通	已关闭
事务 # 13741: 沟通云平台纳管问题	已关闭
需求 # 13823: 在联航和客户沟通方案和项目进度	已关闭
事务 # 13834: 编写项目周报及进度沟通	已关闭
需求 # 13907: 配合阿里编写汇报材料	已关闭
需求 # 13927: 和用户沟通项目情况	已关闭
需求 # 14299: 编写8月份的月报，和客户沟通项目当前情况	已关闭
事务 # 14453: 内部沟通云纳管进度，重新排定计划和负责人	已关闭

历史记录

- #1 - 2025-08-31 17:31 - 邢毅彬
- 计划完成日期 被设置为 2025-11-30
- 开始日期 从 2025-10-31 变更为 2025-06-01