

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #14217

需求 # 14218 (待处理): 云纳管对接工作

深信服SCP纳管开发工作

2025-08-31 17:36 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
纳管联航深信服SCP云平台			

历史记录

#1 - 2025-08-31 17:36 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #14218

#2 - 2025-08-31 22:04 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中