

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #14220

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作

钉钉告警对接

2025-08-31 17:38 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2024-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	47.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 4893: 监控告警代码合并			已关闭
前端 # 5451: 合并深圳地铁监控4.0并测试			已关闭
前端 # 5511: 监控概览echarts 颜色展示的和设置的不一致			已关闭
需求 # 5552: 钉钉告警发送功能合并到3.6版本			已关闭
事务 # 5934: 需求整理			已关闭
后端 # 6186: Agent告警开发自测, 接口文档整理			已关闭
后端 # 5975: 系统配置增加钉钉应用数据配置开发、用户增加钉钉字段的相关接口代码适配			已关闭
后端 # 6000: 发送钉钉消息api获取, 代码开发			已关闭