

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #14221

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作

钉钉申请和交付流程对接

2025-08-31 17:38 - 邢毅彬

|                                                       |     |         |            |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                   | 待处理 | 开始日期:   | 2025-09-12 |
| 优先级:                                                  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-16 |
| 指派给:                                                  |     | % 完成:   | 75%        |
| 类别:                                                   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                 |     | 耗时:     | 9.00 小时    |
| 等级:                                                   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                                                 |     |         |            |
| 描述                                                    |     |         |            |
| 子任务:                                                  |     |         |            |
| 设计任务 # 14524: 与客户钉钉负责人开会沟通对接方案，编写对接方案提交用户进一步和研发部门研究确定 |     |         | 进行中        |
| 事务 # 14538: 对接方案初稿输出                                  |     |         | 已关闭        |
| 事务 # 14741: 联航客户沟通现有业务逻辑                              |     |         | 已关闭        |