

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #14222

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建

需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型方案设计完善+开发沟通相关事宜

2025-08-31 18:58 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-01 18:54 - 王子璇
- 主题 从 模型方案开发完善 变更为 模型方案设计完善+开发沟通相关事宜
- 计划完成日期 从 2025-09-30 变更为 2025-09-05
- % 完成 从 0 变更为 20
- #2 - 2025-09-02 18:35 - 王子璇
- % 完成 从 20 变更为 40
- #3 - 2025-09-03 18:21 - 王子璇
- % 完成 从 40 变更为 60
- #4 - 2025-09-04 19:21 - 王子璇
- % 完成 从 60 变更为 80
- #5 - 2025-09-05 17:20 - 王子璇
- % 完成 从 80 变更为 100
- #6 - 2025-09-05 17:20 - 王子璇
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
- #7 - 2025-09-12 18:41 - 王子璇
- 状态 从 待验证 变更为 已关闭