

现场问题以及FTP数据源功能开发

2025-09-01 17:34 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	83.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-15 16:51 - 杨响林

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-15 16:51 - 杨响林

- 状态 从 开发中 变更为 已完成