

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14237

长安汽车流程配置中新增企业微信、编辑回显问题排查

2025-09-01 18:01 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-01 18:02 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100