

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 需求 #14239

400源数据接入

2025-09-01 18:18 - 刘文豪

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	104.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 14398: 上汽Voc交接-熟悉开发工具及相关任务、问题；工牌数据增量补入；巨量数据补入			已关闭