

多项目人员协调事宜

2025-09-01 18:22 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-01
指派给:	王洪雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
交付资源本周整合梳理，			
点军门户配置人员协调，			
深圳地铁无门户合并到有门户协调，			
长安流程增加企业微信问题排查，			
甘孜州问题人员协调			

历史记录

#1 - 2025-09-02 09:55 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭