

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #14270

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13471 (待处理): 9.2.VOC2.0开发

用户与部门同步功能

2025-09-02 18:41 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-02 18:42 - 范荣
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-09-02 18:42 - 范荣
- % 完成 从 0 变更为 80
- #3 - 2025-09-11 12:01 - 范荣
- % 完成 从 80 变更为 100
- #4 - 2025-09-11 12:01 - 范荣
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #5 - 2025-09-11 12:02 - 范荣
- % 完成 从 100 变更为 80
- #6 - 2025-09-11 12:02 - 范荣
- % 完成 从 80 变更为 100