

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14275

需求 # 14134 (进行中): 门户930上线阶段工作

内部沟通地图UI设计

2025-09-02 18:58 - 李云

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-09-02 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-02 |
| 指派给:  | 李云  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.50 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-09-02 18:58 - 李云

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-09-02 18:58 - 李云

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2025-09-05 10:12 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭