

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #14287

资源纳管、门户项目的范围、验收等问题以及后续处理策略沟通

2025-09-02 22:05 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-02
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-02 22:06 - 罗来章

- 状态从待处理变更为已完成

- % 完成从0变更为100