

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #14288

长安VOC2.0客户体验代码梳理， voc1.0五级关键词关联关系质检补全， 与另外5套体系的映射关系校准，

2025-09-02 23:05 - 谢鹏飞

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-02 23:10 - 谢鹏飞

- 开始日期 从 2025-09-02 变更为 2025-09-01