

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 需求 #14301

平台监控代理页面开发；角色修改需要增加修改前 修改后视图；img验签不通过问题排查

2025-09-03 18:28 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	张定星	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-04 19:00 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2025-09-05 18:21 - 张定星

- 主题 从 平台监控代理页面开发；角色修改需要增加修改前 修改后视图 变更为 平台监控代理页面开发；角色修改需要增加修改前 修改后视图；img 验签不通过问题排查

- 预期时间 从 12.00 小时 变更为 16.00 小时

- 等级 从 简单 变更为 复杂

#3 - 2025-09-12 10:22 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭