

2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保） - 后端 #14303

流程报错问题，报表数据核对

2025-09-03 18:34 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-15 18:34 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭