

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #14305

需求 #13467 (进行中): 7.测试环境准备

日常运维事项，测试环境迁移

2025-09-03 18:44 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-03 18:45 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 测试中

#2 - 2025-09-05 18:00 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 70

#3 - 2025-09-10 10:10 - 钟磊

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 30.00 小时

#4 - 2025-09-10 10:10 - 钟磊

- 计划完成日期 从 2025-09-05 变更为 2025-09-10

#5 - 2025-09-10 18:30 - 钟磊

- % 完成 从 70 变更为 100

#6 - 2025-09-10 18:30 - 钟磊

- 状态 从 测试中 变更为 已关闭