

售前SA方案库构建 - 需求 #14310

数据工坊产品培训材料

2025-09-03 19:47 - 李建军

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-11
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-16 15:36 - 李建军

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 30 变更为 100