

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #14312

联调处理云主机克隆功能

2025-09-03 21:23 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-03
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-03 21:23 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-03 21:23 - 李博

- % 完成 从 100 变更为 80

#3 - 2025-09-11 19:08 - 李博

- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2025-09-11 19:09 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成