

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #14316

需求范围梳理，成本预算评估，制定进度计划

2025-09-04 09:26 - 罗来章

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	罗来章	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-05 17:32 - 罗来章

- 主题从 *需求范围梳理，成本预算评估* 变更为 *需求范围梳理，成本预算评估，制定进度计划*

#2 - 2025-09-05 17:32 - 罗来章

- 计划完成日期从 2025-09-05 变更为 2025-09-12

#3 - 2025-09-16 09:48 - 罗来章

- 状态从 *待处理* 变更为 *已完成*

#4 - 2025-09-16 09:48 - 罗来章

- % 完成从 0 变更为 100