

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14319

需求 # 14134 (进行中): 门户930上线阶段工作

基地门户-算力中心-跳转路径及头图替换等相关事宜

2025-09-04 10:15 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-03
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			