

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 需求 #14325

云纳管

2025-09-04 11:39 - 霍富强

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-04
指派给:	白新朋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	176.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述					
云平台类型	云厂商	纳管云产品名称	纳管云产品版本	访问地址	端口
私有云	中国电子	CECstack			
虚拟化	华为	FusionCompute	v8.0		
			v8.5		
公有云	移动	移动公有云			
虚拟化	深信服	HCI			
虚拟化	华三	UIS			

子任务:	
需求 # 14326: CECStack纳管	待处理
需求 # 14327: 华为虚拟化纳管	待处理
需求 # 14328: 移动公有云纳管	待处理
后端 # 15408: 结构搭建, 纳管页面参数调整, 配置, 文档梳理	已关闭
后端 # 15443: 签名梳理, 逻辑修改, 排查	已关闭
后端 # 15462: 签名梳理, 逻辑修改, 问题排查,	已关闭
后端 # 15525: 云账号认证接口修改, 调试, 测试	已关闭
后端 # 15569: 同步区域, 可用区接口开发, 调试, 修改。调度任务修改	已关闭
后端 # 15609: 云主机同步开发, 修改, 调试。调度任务添加	已关闭
后端 # 15741: 移动公有云接口开发	已关闭
后端 # 15797: 移动公有云接口开发	已关闭
后端 # 15845: 移动公有云接口开发	已关闭
后端 # 15872: vpc,子网列表接口开发调试	已关闭
后端 # 15918: 移动公有云接口开发	已关闭
后端 # 15954: 云主机 开机, 关机重启接口开发	已关闭
后端 # 15981: 移动公有云接口开发,初始默认参数调整, 刷新云主机接口开发修改调整	已关闭
后端 # 16013: 移动公有云接口开发,删除接口开发, 安全组绑定解绑接口梳理, 逻辑确认, 咨询移动人员	已关闭
后端 # 16040: 移动公有云接口开发,安全组绑定解绑接口开发	已关闭
后端 # 16073: 移动公有云接口开发, 挂载卸载接口开发	已关闭
后端 # 16113: 镜像 规格接口开发, 修改调试	已关闭
后端 # 16151: 新增调度, 添加调度, 添加全量调度, 自动调度任务	已关闭
后端 # 16183: 测试环境纳管移动云问题排查	已关闭
后端 # 16219: 纳管账号问题排查处理, 调度问题处理	已关闭

后端 # 16258: 纳管账号问题排查处理，调度问题处理。列表接口问题排查	已关闭
后端 # 16282: 前后端对接，刷新调度问题排查处理	已关闭
后端 # 16314: 前后端对接，创建逻辑梳理。	已关闭
需求 # 14329: 深信服纳管	待处理
需求 # 14330: 华三超融合纳管	待处理