

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #14342

处理云主机网卡采集不准确问题，及租户数据重新落库

2025-09-04 18:35 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-04
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-04 18:35 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-04 18:35 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成