

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #14351

和阿里项目经理沟通里程碑一的工作完成情况及当前的主要问题

2025-09-04 20:41 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-04
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			