

提供smartx内部对接环境

2025-09-05 15:04 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	陈启明	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-11 18:16 - 陈启明

- 状态 从 测试中 变更为 已完成

#2 - 2025-09-11 18:16 - 陈启明

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭