

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #14384

服务目录-安全组规则创建优化

2025-09-05 17:48 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-09
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
后端对接谭越			

历史记录

- #1 - 2025-09-08 10:54 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-09-08 变更为 2025-09-09
- #2 - 2025-09-08 10:54 - 冯超
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
- #3 - 2025-09-08 18:52 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #4 - 2025-09-12 16:44 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 50 变更为 100