

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #14386

创建虚拟机快照接口联调。设置密码接口对接联调。迁移接口联调中

2025-09-05 17:59 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-05
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-05 17:59 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭