

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 设计任务 #14395

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

需求 # 13462 (进行中): 4.2报表2.0PRD

一阶段PRD文档优化与评审

2025-09-08 14:50 - 李建秋

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	李建秋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-08 14:50 - 李建秋

- % 完成 从 0 变更为 20