

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 后端 #14398

需求 # 14239 (待处理): 400源数据接入

上汽Voc交接-熟悉开发工具及相关任务、问题；工牌数据增量补入；巨量数据补入

2025-09-08 16:14 - 周星如

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	周星如	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-09 17:57 - 周星如

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-09-10 17:54 - 周星如

- 主题 从 上汽Voc交接-熟悉开发工具及相关任务、问题 变更为 上汽Voc交接-熟悉开发工具及相关任务、问题；工牌数据增量补入；巨量数据补入
- 计划完成日期 从 2025-09-09 变更为 2025-09-12
- % 完成 从 90 变更为 40
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 40.00 小时

#3 - 2025-09-11 18:13 - 周星如

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭