

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #14408

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型开发调试部署

2025-09-08 18:12 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-08 18:12 - 王子璇

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-09-09 20:16 - 王子璇

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-09-10 21:16 - 王子璇

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-09-11 20:25 - 王子璇

- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2025-09-12 18:41 - 王子璇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 80 变更为 100