

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #14413

UIS纳管云对接

2025-09-08 18:40 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-11
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 14414: uis纳管云对接-1			已关闭
前端 # 14438: uis纳管云对接-2			已关闭

历史记录

#1 - 2025-09-08 18:40 - 盛治晶

- 跟踪 从 前端 变更为 需求

#2 - 2025-09-09 18:28 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭