

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #14427

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13471 (待处理): 9.2.VOC2.0开发

移动端-功能开发、联调

2025-09-09 13:28 - 范荣

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-16
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-11 18:42 - 范荣
- 主题 从 移动端-功能开发 变更为 移动端-功能开发、联调
- #2 - 2025-09-16 18:00 - 范荣
- % 完成 从 0 变更为 100