

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14438

需求 # 14413 (已关闭): UIS纳管云对接

uis纳管云对接-2

2025-09-09 18:27 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-11
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14414: uis纳管云对接-1			已关闭 2025-09-08 2025-09-11

历史记录

- #1 - 2025-09-09 18:27 - 盛治晶
- 复制于 前端 #14414: uis纳管云对接-1 已添加
- #2 - 2025-09-09 18:27 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭