

前端任务-子系统页面开发

2025-09-09 18:30 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
子系统：统一监控，日志管理，特权账号，堡垒机系统，微隔离，运维易，算力平台

其中：日志管理为原（LAS日志系统）

系统比较多，不单独放在导航栏，在导航栏建一个【系统】一级目录，子系统放在目录下

导航栏菜单为：产品、系统、一键申请

历史记录

#1 - 2025-09-10 18:31 - 张定星

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100