

领导版概览仪表盘开发

2025-09-09 19:02 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	张伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			