

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #14453

需求 #14214 (待处理): 项目沟通、会议、文档等管理工作

内部沟通云纳管进度，重新排定计划和负责人

2025-09-09 19:28 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.50 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-09 19:28 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-09-09 19:28 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2025-09-09 变更为 2025-09-10

- % 完成 从 0 变更为 70

#3 - 2025-09-11 22:40 - 邢毅彬

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2025-09-11 22:40 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭