

多项目人员协调等事宜

2025-09-10 13:35 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-09
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
西藏政务云折线图断点问题			
能投大屏地址汇总问题			
产研动态表单限制问题			
北邮问题			
广东中行升级等问题协调人员			

历史记录

#1 - 2025-09-10 13:35 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-10 13:35 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭