

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #14463

数据审计，日志审计安装

2025-09-10 18:30 - 钟磊

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	钟磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-10 18:32 - 钟磊

- 状态从待处理变更为进行中