

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14469

需求 #14468 (已关闭): 相关纳管云动态组件定开

动态表单组件定开-1

2025-09-10 18:41 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14501: 动态表单组件定开-2			已关闭 2025-09-10 2025-09-19

历史记录

- #1 - 2025-09-10 18:42 - 盛治晶
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- #2 - 2025-09-11 18:52 - 盛治晶
- 复制到 前端 #14501: 动态表单组件定开-2 已添加