

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14501

需求 #14468 (已关闭): 相关纳管云动态组件定开

动态表单组件定开-2

2025-09-11 18:52 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14469: 动态表单组件定开-1		已关闭	2025-09-10 2025-09-19
复制到 2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 前端 #14520: 哈密项目分支、UIS创建系统切换关联版...		已关闭	2025-09-10 2025-09-19

历史记录

- #1 - 2025-09-11 18:52 - 盛治晶
- 复制于 前端 #14469: 动态表单组件定开-1 已添加
- #2 - 2025-09-11 18:53 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #3 - 2025-09-12 14:28 - 盛治晶
- 复制到 前端 #14520: 哈密项目分支、UIS创建系统切换关联版本、部署镜像包、表单模板数据准备 已添加