

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #14502

云主机网卡编辑功能联调

2025-09-11 19:08 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-11
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-11 19:10 - 李博

- 跟踪从需求变更为后端

- % 完成从0变更为50

#2 - 2025-09-12 18:37 - 李博

- % 完成从50变更为100

#3 - 2025-09-12 18:37 - 李博

- 状态从开发中变更为已完成