

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #14504

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案

需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安VOC2.0客户体验代码梳理，voc1.0五级关键词关联关系质检补全，与另外5套体系的映射关系校准。梳理五级与客户新提交的CPT体系的映射关系。

2025-09-11 20:38 - 谢鹏飞

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-11 20:39 - 谢鹏飞
- 跟踪 从 需求 变更为 后端
 - % 完成 从 0 变更为 50