

产品研发交流会

2025-09-11 22:54 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
公司内部产品研发交流会			