

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 设计任务 #14524

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作
需求 # 14221 (待处理): 钉钉申请和交付流程对接

与客户钉钉负责人开会沟通对接方案，编写对接方案提交用户进一步和研发部门研究确定

2025-09-12 15:28 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	邢毅彬	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-12 15:28 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 50